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为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效

管理的意见》（中发〔2018〕34 号）文件精神，落实预算

绩效管理主体责任，做好重点财政支出绩效评价工作，进

一步规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，深圳市

科学技术协会（以下简称“市科协”）组织对下属单位深

圳市科学馆（以下简称“市科学馆”）2023 年度科技馆免

费开放补助资金开展绩效评价，根据项目年度设定绩效目

标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方

法，对项目支出的决策、过程、产出及效益进行客观、公

正的评价，了解项目实施情况和取得的效果，总结经验，

发现存在问题，优化工作机制，进一步提高财政资金配置

和使用效益，具体评价结果如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景。

为贯彻落实党的十八大提出的“普及科学知识，弘扬

科学精神，提高全民科学素养”精神，充分发挥科技馆在

提高公民科学素质中的重要作用，深入实施全民科学素质

行动计划，积极培育和践行社会主义核心价值观，中国科

协、中宣部、财政部于 2015 年 3 月 4 日联合印发《关于全

国科技馆免费开放的通知》（科协发普字〔2015〕20 号，

以下简称 20 号文），提出按照分步实施、逐步完善的原则，

推进科协系统所属科技馆陆续实行免费开放，并明确建立

完善经费保障机制，科技馆免费开放所需经费由各级财政
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部门纳入财政预算予以保障，中央财政安排补助资金对地

方科技馆免费开放所需资金给予补助。

市科学馆为市科协直属公益一类事业单位，承担深圳

市科学馆场馆的运行管理工作，按照 20 号文及《深圳市上

级专项转移支付管理办法》（深财预〔2020〕120 号）的有

关要求，市科学馆将中央转移下达补助资金列入部门预算

“科技馆免费开放补助资金”项目中进行支出，统筹用于

免费开放科技馆门票减收补助、运行保障增量补助及展品

更新补助等方面。

2.项目主要内容及实施情况。

市科学馆2023年度科技馆免费开放补助资金主要用于

市科学馆数学展区展品购置、常设展区展品管理与维护、

巡展和流动展、新增展区的设计布展与展品购置、探客空

间建设维护、大楼的运营保障等工作。

市科学馆在各项目立项前期，要求项目管理部门开展

前期咨询，向相关展览公司及公众征求展区设计布展与展

品购置相关意见建议，在此基础上提出立项建议。经市科

学馆、市科协领导决策审批立项后，严格按照国家、广东

省、深圳市政府采购相关管理规章制度以及《深圳市科学

技术协会自行采购管理办法》（深科协〔2023〕7 号）开展

政府采购，制定采购需求及准备相关采购文件，经市科学

馆采购小组复核，报市科学馆、市科协领导集体研究通过

后发布招标公告，项目评审后报市科学馆、市科协领导集

体研究通过后正式实施。项目实施过程中，严格按照采购
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文件及合同约定条款开展相关工作，并建立全过程项目绩

效管理链条，强化绩效目标管理，对绩效目标实现程度和

预算执行进度实行“双监控”。项目完成后，由项目管理

部门组织验收小组按照合同约定的时限和要求对供应商履

约情况进行验收。

3.组织管理及职责分工。

为规范和加强科技馆免费开放补助资金管理，提高资

金使用效益，财政部会同中国科协于 2023 年 8 月 30 日印

发了《科技馆免费开放补助资金管理办法》（财教〔2023〕

162 号），进一步明确了补助资金补助范围、支出内容与分

配方式、测算与下达、管理与使用、绩效管理与监督等内

容。每年由中国科协制定年度补助资金分配建议方案并报

财政部审核，经全国人民代表大会批准中央预算后，由财

政部下达补助资金预算。深圳市财政局接到中央财政下达

预算后，及时通知市科协提出具体分配方案，市财政局按

照分配方案将补助资金下达至市科学馆和宝安区科技创新

服务中心。

市科学馆为市科协直属公益一类事业单位，承担深圳

市科学馆场馆的运行管理工作，内设综合部、展览教育部、

科技活动部及策划研究部等 4 个部门，各部门工作职责分

工如下：

（1）综合部工作职责：负责财务管理、资产管理、档

案管理以及单位综合协调等工作。

（2）展览教育部工作职责：负责展区规划设计、科普
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展览和巡展等工作。

（3）科技活动部工作职责：负责科普教育活动研发和

组织实施；对接监督物业管理单位实施场馆安全及物业服

务等场地管理工作。

（4）策划研究部工作职责：负责全馆科普展教内容的

总体规划和资源统筹，编制年度计划及三年、五年中长期

计划，汇总成果编写科学馆年报；探索建立科学馆策展制

度；展览策划和展品研发等工作。

4.资金投入情况和使用情况。

2023 年财政部分两次下达深圳市科技馆免费开放补助

资金预算共计 618 万元，分别为：2022 年 10 月 26 日下发

《关于提前下达2023年科技馆免费开放补助资金预算的通

知》（财教〔2022〕210 号），提前下达深圳市 2023 年科

技馆免费开放补助资金预算 540 万元；2023 年 4 月 23 日下

发《关于下达2023年科技馆免费开放补助资金预算的通知》

（财教〔2023〕60 号），第二次下达深圳市 2023 年科技馆

免费开放补助资金预算 78 万元。

根据财政部资金下达通知，深圳市财政局及时通知区

域主管部门市科协提出具体分配方案，市科协根据市科学

馆及宝安区科技馆场馆规模及年度资金需求，拟定具体分

配方案，其中分配至市科学馆 470 万元，分配至宝安区科

技创新服务中心 148 万元。

深圳市财政局根据市科协反馈资金分配方案，下达市

科学馆 2023 年度科技馆免费开放补助资金预算 470 万元，



5

市科学馆全年实际执行 463.85 万元，预算执行率为 98.69%，

资金支出严格按照国库集中支付制度有关规定支付，主要

用于展厅扩容改造、配套设施升级、日常运行保障及展品

展项更新等方面。

（二）项目绩效目标。

1.总体绩效目标。

根据资金下达文件及上级工作部署，科技馆免费开放

补助资金总体绩效目标为“按要求免费对外开放深圳市科

学馆，保障场馆展厅、展品正常运行，满足观众参观需求，

充分发挥科技馆在提高公民科学素质中的重要作用”。

2.年度绩效目标。

根据 2023 年度科技馆免费开放补助资金预算规模，市

科学馆结合单位履职职责及 2023 年度工作计划，制定 2023

年度科技馆免费开放补助资金绩效目标为“按要求免费对

外开放深圳市科学馆，常设展厅面积达到1000平方米以上，

按计划及时完成展厅展品维护升级工作，确保展厅展品改

造升级验收合格率达到 100%，全年展品及设备正常率达到

95%以上。预计全年累计接待观众人次超过 8 万人次，进一

步提升科技馆公共科普服务能力，确保观众满意度高于

90%”。

根据上述绩效目标，市科学馆进一步细化分解成产出

及效益指标，如下表所示：

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值
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一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值

产出指标

数量指标 免费开放科学馆数量 1个

数量指标 常设展厅面积 ≥1000 平方米

质量指标 展厅改造验收合格率 100%

质量指标 场馆展品及设备正常运行率 ≥95%

时效指标 展厅改造完成及时性 及时

成本指标 成本节约率 ≥0%

效益指标

经济效益 不适用 不适用

社会效益 累计接待观众人次 ≥8万人次

社会效益 科技馆公共科普服务能力 有效提升

生态效益 不适用 不适用

可持续影响 不适用 不适用

服务对象满意度 观众满意度 ≥90%

其他满意度 不适用 不适用

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的。

本次绩效评价从决策、过程、产出、效益四个维度出

发，全面掌握市科学馆 2023 年度科技馆免费开放补助资金

项目立项、实施、管理及后续跟踪等情况，对项目整体实

施情况进行评价，总结项目实施取得的主要成效，分析存

在的问题和风险，针对发现的问题和风险，提出可行性建

议，提高项目实施效率及财政资金使用效益。
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2.绩效评价对象和范围。

本次绩效评价对象为市科学馆2023年度科技馆免费开

放补助资金项目，涉及财政预算资金 470 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评

价标准。

1.绩效评价原则。

根据《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深

财绩〔2020〕14 号，以下简称《评价工作规程》）要求，

本次绩效评价遵循“科学规范，公开透明；统筹兼顾，权

责对等；问题导向，注重质量；强化应用，约束有力”的

基本原则。

2.绩效评价指标体系。

根据《评价工作规程》中的项目支出绩效评价指标体

系框架，结合项目性质和特点，建立本项目的绩效评价指

标体系，设立三个层级的评价指标，全面评价项目决策、

过程、产出和效益情况。项目支出绩效评价指标体系及评

分标准详见附件 1。

3.绩效评价方法。

本次绩效评价主要采用比较法、因素分析法、公众评

判法等评价方法进行定性分析和定量分析。

（1）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、

不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（2）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、
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实施效果的内外部因素的方法。

（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽

样调查等方式进行评判的方法。

4.绩效评价标准。

本次绩效评价结合计划标准和历史标准，对绩效指标

完成情况进行比较分析并形成结论。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、

定额等作为评价标准。

（2）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为

体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较

高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价工作分为前期准备、组织实施、完成报

告三个阶段，具体如下：

前期准备阶段，搜集项目相关政策及其预算资料，调

查了解项目基本信息，研究讨论绩效评价实施方案，确认

本次绩效工作内容。

组织实施阶段，结合绩效评价的目的及被评价项目特

点，制定明确的项目资料清单，收集并分析相关资料。从

决策、过程、产出、效益这四个维度对项目实施情况开展

绩效评价工作。

完成报告阶段，进一步规整绩效评价材料，对相关数

据进行对比分析，得出绩效评价结论，撰写并提交评价报

告。
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三、综合评价情况及评价结论

通过对市科学馆2023年度科技馆免费开放补助资金项

目的项目决策、过程管理、实际产出和取得的效益情况进

行分析，综合评定绩效评价得分为 97.95 分，评价等级为

“优”。具体评分情况如下表所示：

2023 年度科技馆免费开放补助资金项目支出绩效评分表

一级

指标
权重 得分 得分率 二级指标 权重 得分 得分率

决策 20 19 95.00%

项目立项 8 8 100.00%

绩效目标 6 5 83.33%

资金投入 6 6 100.00%

过程 25 24.95 99.79%
资金管理 15 14.95 99.65%

组织实施 10 10 100.00%

产出 30 29 96.67%

产出数量 8 8 100.00%

产出质量 8 8 100.00%

产出时效 8 7 87.50%

产出成本 6 6 100.00%

效益 25 25 100%
社会效益 15 15 100.00%

满意度 10 10 100.00%

合计 100 97.95 97.95% 100 97.95 97.95%

四、绩效评价指标分析

（一）决策情况。

该指标主要考核项目立项、绩效目标及资金投入情况，

指标权重 20 分，得 19 分，得分率 95%。
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1.项目立项。

该项指标主要从立项依据充分性、立项程序规范性两

方面进行考核，指标权重 8 分，得 8 分，得分率 100%。

立项依据充分性方面，项目立项符合《关于全国科技

馆免费开放的通知》（科协发普字〔2015〕20 号）及《科

技馆免费开放补助资金管理办法》（财教〔2023〕162 号）

等相关政策要求；市科学馆为市科协直属公益一类事业单

位承担深圳市科学馆场馆的运行管理工作，项目立项属于

部门履职所需；按照 20 号文规定，科技馆免费开放所需经

费由各级财政部门纳入财政预算予以保障，中央财政安排

补助资金对地方科技馆免费开放所需资金给予补助。综上，

项目立项依据充分，根据评分标准得满分 5 分。

立项程序规范性方面，项目立项按照《深圳市上级专

项转移支付管理办法》（深财预〔2020〕120 号）的有关要

求，由补助资金使用预算单位市科学馆编入部门预算。年

中具体组织项目实施前期，由项目管理部门开展前期咨询，

向相关展览公司及公众征求展区设计布展与展品购置相关

意见建议，在此基础上提出立项建议，并经市科学馆、市

科协领导决策审批后正式立项。项目立项程序规范，根据

评分标准得满分 3 分。

2.绩效目标。

该指标主要从绩效目标合理性和绩效指标明确性两方

面进行考核，指标权重为 6 分，得 5 分，得分率 83.33%。

绩效目标合理性方面，市科学馆根据资金下达文件及
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上级工作部署，结合部门年度工作计划制定项目总体绩效

目标及年度绩效目标，绩效目标内容与实际工作内容相关

性较强。但由于 2023 年全面开放市科学馆，导致项目预期

产出效益和效果与实际完成情况存在较大偏差。项目绩效

目标依据充分，但合理性有待提升，根据评分标准扣 1 分，

得 3 分。

绩效指标明确性方面，市科学馆能够将项目绩效目标

细化分解为数量、质量、时效、服务对象满意度、社会效

益等具体的绩效指标，并设定了清晰、可衡量的指标值，

能够与部门年度工作计划相对应。绩效指标设置明确，根

据评分标准得满分 2 分。

3.资金投入。

该指标主要从预算编制科学性和资金分配合理性两方

面进行考核，指标权重为 6 分，得 6 分，得分率 100%。

预算编制科学性方面，根据《科技馆免费开放补助资

金管理办法》（财教〔2023〕162 号），中国科协制定年度

补助资金分配建议方案并报财政部审核，经全国人民代表

大会批准中央预算后，由财政部下达补助资金预算。深圳

市财政局接到中央财政下达预算后，及时通知区域主管部

门市科协，市科协根据区域各科技馆场馆规模及年度资金

需求拟定具体分配方案，经市科协领导决策、市财政部门

审批通过后，纳入市科学馆部门预算。预算编制较为合理，

根据评分标准得满分 4 分。

资金分配合理性方面，项目资金主要由市科协根据区
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域各科技馆场馆规模及年度资金需求进行分配。资金分配

依据充分，分配结果合理，根据评分标准得满分 2 分。

（二）过程情况。

该指标主要考核资金管理及组织实施，指标权重25分，

得 24.95 分，得分率 99.79%。

1.资金管理。

该指标主要从资金到位率、预算执行率和资金使用合

规性三方面进行考核，指标权重为 15 分，得 14.95 分，得

分率 99.65%。

资金到位率方面，根据市科协对财政部下达深圳市

2023 年度科技馆免费开放补助资金分配结果，市科学馆

2023 年度免费开放补助资金预算 470 万元，实际到位 470

万元，资金到位率为 100%。资金落实对项目实施总体保障

到位，根据评分标准得满分 4 分。

预算执行率方面，深圳市财政局根据市科协反馈资金

分配方案下达市科学馆2023年度科技馆免费开放补助资金

预算 470 万元，市科学馆全年实际执行 463.85 万元，预算

执行率为 98.69%，根据评分标准得 3.95 分。

资金使用合规性方面，市科学馆 2023 年度科技馆免费

开放补助资金支出严格按照国库集中支付制度有关规定支

付，主要用于展厅扩容改造、配套设施升级、日常运行保

障及展品展项更新等方面。资金使用符合相关财务管理制

度规定，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，

根据评分标准得满分 7 分。
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2.组织实施。

该指标主要从管理制度健全性和制度执行有效性两方

面进行考核，指标权重为 10 分，得 10 分，得分率 100%。

管理制度健全性方面，为规范和加强科技馆免费开放

补助资金管理，提高资金使用效益，财政部会同中国科协

于 2023 年 8 月 30 日印发了《科技馆免费开放补助资金管

理办法》（财教〔2023〕162 号），明确了补助资金补助范

围、支出内容与分配方式、测算与下达、管理与使用、绩

效管理与监督等内容。为规范内部会计核算和财务管理，

市科学馆根据《中华人民共和国会计法》和《行政事业单

位财务制度》及有关法律、法规，结合单位实际情况制定

了《深圳市科学馆财务管理制度》。单位财务和业务管理

制度健全，能够有效保障项目顺利实施，根据评分标准得

满分 4 分。

制度执行有效性方面，市科学馆在项目实施过程中，

严格按照采购文件及合同约定条款开展相关工作，并建立

全过程项目绩效管理链条，强化绩效目标管理，对绩效目

标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。项目完成后，

由项目管理部门组织验收小组按照合同约定的时限和要求

对供应商履约情况进行验收。项目实施符合相关管理规定，

根据评分标准得满分 6 分。

（三）产出情况。

该指标主要考核产出数量、产出质量、产出时效和产

出成本，指标权重 30 分，得 29 分，得分率 96.67%。
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1.产出数量。

该指标主要从项目实际完成率方面进行考核，指标权

重为 8 分，得 8 分，得分率 100%。

2023 年市科学馆严格按照相关要求对外实施免费开放，

全年开放 260 余天，常设科普展厅及活动面积达到 5000 平

方米，达到本年度计划产出数量目标，根据评分标准得满

分 8 分。

2.产出质量。

该指标主要从项目质量达标率进行考核，指标权重为 8

分，得 8 分，得分率 100%。

市科学馆按照单位采购及资产管理办法，在采购招标

文件中明确展品技术要求，当展品制作布展、安装完成后，

将进行调试和试运营，调试及试运营期间未发生故障，方

可通过验收，展厅改造验收合格率为 100%。此外针对馆内

约 200 件展品展项，市科学馆全年累计完成 250 次展品故

障维修及保养工作，展品完好率始终保持在 95%以上，确保

了展厅展品正常有序对外开放。项目完成质量达到预期目

标值，根据评分标准得 8 分。

3.产出时效。

该指标主要从项目完成及时性进行考核，指标权重为 8

分，得 7 分，得分率 87.50%。

市科学馆在项目采购招标文件及项目合同中均明确了

项目实施工期，并要求供应商严格履行，2023 年大部分项
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目均能按照约定时间完成，但存在个别项目未能如期完成。

项目产出时效与年初设定目标匹配性较高，但仍有进一步

提升空间，根据评分标准酌情扣 1 分，得 7 分。

4.产出成本。

该指标主要从项目成本节约率进行考核，指标权重为 6

分，得 6 分，得分率 100%。

市科学馆严格遵循相关政府采购管理规定开展政府采

购活动，通过公开招标等方式，有效降低了采购成本，有

效提高了财政资金的使用效益。项目产出成本能够得到有

效控制，根据评分标准得满分 6 分。

（四）效益情况。

该指标主要考核社会效益和满意度，指标权重 25 分，

得 25 分，得分率 100%。

1.社会效益。

该指标主要从项目实施产生的社会效益方面进行考核，

指标权重为 15 分，得 15 分，得分率 100%。

2023 年市科学馆场馆对外实施免费开放，全年共计开

放 260 余天，累计接待观众 28.5 万余人次。通过取消常设

展厅门票和科普讲座、科普报告等活动的收费，取消辅助

性服务的收费，降低非基本科普公共服务的收费，更新科

普展品，提升了科技馆公共科普服务能力。项目实施产生

社会效益较明显，根据评分标准得满分 15 分。
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2.满意度。

该指标主要从服务对象满意度方面进行考核，指标权

重为 10 分，得 10 分，得分率 100.00%。

市科学馆按要求设置了便利的群众意见反映渠道和群

众意见办理回复机制，2023 年未发生群众信访及投诉事件，

根据观众满意度调查结果显示，观众满意度达到 100%，根

据评分标准得满分 10 分。

五、主要经验及做法

（一）提前项目部署，重视前期调研。

为进一步加快场馆展厅更新改造工作，市科学馆提前

项目部署，在补助资金下达前提前开展更新改造前期设计

工作，向相关展览公司及公众征求展区设计布展与展品购

置相关意见建议，形成初步更新改造方案，待资金到位后

及时开展相关招标工作，最大程度保障更新改造工作按计

划完成。

（二）建立全过程预算绩效管理链条，提升财政资金

使用效益。

市科学馆在年度预算执行过程中，严格遵循中央补助

资金管理规定，建立全过程项目绩效管理链条，强化绩效

目标管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双

监控”，最大程度保障项目绩效目标如期保质保量实现。

预算年度终了，及时开展项目绩效自评工作，发现存在不

足并及时提出改进措施，进一步提高财政资金使用效益。
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六、存在的问题及原因分析

（一）项目绩效目标合理性有待进一步提升。

市科学馆根据资金下达文件及上级工作部署，结合部

门年度工作计划制定项目总体绩效目标及年度绩效目标，

但由于 2022 年底疫情结束，2023 年市科学馆全面开放，导

致项目预期产出效益和效果与实际完成情况存在较大偏差，

如项目产出数量指标“常设展厅面积≥1000 平方米”，年

度实际常设科普展厅及活动面积达到 5000 平方米；社会效

益指标“累计接待观众人次≥8 万人次”，年度实际累计接

待观众 28.5 万余人次。

（二）项目完成及时性有待进一步提升。

市科学馆在项目采购招标文件及项目合同中均明确了

项目实施工期，并要求供应商严格履行，2023 年大部分项

目均能按照约定时间完成，但存在个别项目未能如期完成，

如市科学馆与北京中科星河化传媒有限公司于2023年 7月

12 日签订《深圳市科学馆数学展区展品数字化服务项目合

同》，合同约定项目工期为“合同签订 150 天内完成成果

评审，按意见完成成果通过验收”（即 2023 年 12 月 9 日），

根据项目验收材料显示，北京中科星河化传媒有限公司于

2023 年 12 月 24 日提交项目验收申请，较合同约定时间晚

了 15 天。

七、有关建议

（一）加强绩效目标管理，提升目标设置合理性。

绩效目标作为预算绩效管理的“龙头”，高质量的绩
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效目标有利于提升预算绩效管理全过程实施的效果，建议

市科学馆在以后年度设置项目绩效目标时，充分结合年度

预算安排以及年度工作计划，提升绩效目标设置合理性。

（二）加强项目实施动态监管，确保项目按计划完成。

建议市科学馆建立健全项目动态管理机制，加大对合

同履行情况的跟踪力度，要求供应商严格要求合同约定工

作内容和时限履行，提高合同履行的质量。项目实施过程

中，因对方或单位自身原因导致可能无法按时履行的，应

当及时采取应对措施，最大程度减少偏差。
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附件 1

深圳市科学馆 2023 年度科技馆免费开放补助资金项目支出部门评价指标评分表

评价指标

指标解释 评分标准 得分一级指标 二级指标 三级指标

名称 权重 名称 权重 名称 权重

决策 20

项目立项 8

立项依据

充分性
5

项目立项是否符合法律法

规、相关政策、发展规划以

及部门职责，用以反映和考

核项目立项依据情况。

评价要点：

5.00

①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和

相关政策；（1分）

②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（1分）

③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所

需；（1分）

④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方

事权支出责任划分原则；（1分）

⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重

复。（1分）

立项程序

规范性
3

项目申请、设立过程是否符

合相关要求，用以反映和考

核项目立项的规范情况。

评价要点：

3.00

①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）

②审批文件、材料是否符合相关要求；（1分）

③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评

估、绩效评估、集体决策。（1分）

绩效目标 6
绩效目标

合理性
4

项目所设定的绩效目标是否

依据充分，是否符合客观实

评价要点：
3.00

①项目是否有绩效目标；（1分）
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评价指标

指标解释 评分标准 得分一级指标 二级指标 三级指标

名称 权重 名称 权重 名称 权重

际，用以反映和考核项目绩

效目标与项目实施的相符情

况。

②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1分）

③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（1

分）

④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）

绩效指标

明确性
2

依据绩效目标设定的绩效指

标是否清晰、细化、可衡量

等，用以反映和考核项目绩

效目标的明细化情况。

评价要点：

2.00

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1

分）

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（0.5 分）

③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（0.5 分）

资金投入 6

预算编制

科学性
4

项目预算编制是否经过科学

论证、有明确标准，资金额

度与年度目标是否相适应，

用以反映和考核项目预算编

制的科学性、合理性情况。

评价要点：

4.00

①预算编制是否经过科学论证；（1分）

②预算内容与项目内容是否匹配；（1分）

③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（1

分）

④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹

配。（1分）

资金分配

合理性
2

项目预算资金分配是否有测

算依据，与补助单位或地方

实际是否相适应，用以反映

和考核项目预算资金分配的

科学性、合理性情况。

评价要点：

2.00
①预算资金分配依据是否充分，体现厉行节约从严从紧安

排的导向；（1分）

②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相
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评价指标

指标解释 评分标准 得分一级指标 二级指标 三级指标

名称 权重 名称 权重 名称 权重

适应。（1分）

过程 25

资金管理 15

资金到位

率
4

实际到位资金与预算资金的

比率，用以反映和考核资金

落实情况对项目实施的总体

保障程度。

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。得分为

资金到位率*4 分。

4.00
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具

体项目的资金。

预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具

体项目的资金。

预算执行

率
4

项目预算资金是否按照计划

执行，用以反映或考核项目

预算执行情况。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。得

分为预算执行率*4 分。
3.95

实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际

拨付的资金。

资金使用

合规性
7

项目资金使用是否符合相关

的财务管理制度规定，用以

反映和考核项目资金的规范

运行情况。

评价要点：

7.00

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项

资金管理规程的规定；（2分）

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分）

③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（2分）

④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）

组织实施 10
管理制度

健全性
4

项目实施单位的财务和业务

管理制度是否健全，用以反

映和考核财务和业务管理制

度对项目顺利实施的保障情

评价要点：

4.00①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2分）

②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）
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评价指标

指标解释 评分标准 得分一级指标 二级指标 三级指标

名称 权重 名称 权重 名称 权重

况。

制度执行

有效性
6

项目实施是否符合相关管理

规定，用以反映和考核相关

管理制度的有效执行情况。

评价要点：

6.00

①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（2分）

②项目调整及支出调整手续是否完备；（2分）

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及

时归档；（1分）

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实

到位。（1分）

产出 30

产出数量 8
实际完成

率
8

项目实施的实际产出数与计

划产出数的比率，用以反映

和考核项目产出数量目标的

实现程度。

指标得分=实际完成率*指标权重。

8.00

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。

实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产

出的产品或提供的服务数量。

计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或

项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

产出质量 8
质量达标

率
8

项目完成的质量达标产出数

与实际产出数的比率，用以

反映和考核项目产出质量目

标的实现程度。

质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。得

分为质量达标率*5 分。

8.00
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达

到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项

目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历

史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

产出时效 8 完成及时 8 项目实际完成时间与计划完 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时 7.00
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评价指标

指标解释 评分标准 得分一级指标 二级指标 三级指标

名称 权重 名称 权重 名称 权重

性 成时间的比较，用以反映和

考核项目产出时效目标的实

现程度。

间。

计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目

所需的时间。

项目实际完成时间与计划完成时间基本匹配，则得满分；

否则根据情况酌情扣分。

产出成本 6
成本节约

率
6

完成项目计划工作目标的实

际节约成本与计划成本的比

率，用以反映和考核项目的

成本节约程度。

成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。

项目预算未经过较大调整，且实际成本未超过计划成本，

则得满分；否则根据情况酌情扣分。

6.00实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作

目标实际所耗费的支出。

计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支

出，一般以项目预算为参考。

效益 25 项目效益 25

实施效益 15 项目实施所产生的效益。

评价要点：

①全年累计接待观众人数是否达到预期目标8万人次以上

（5分）；

②项目实施对于提升科技馆公共科普服务能力的促进作

用（10 分）。

15.00

满意度 10
社会公众或服务对象对项目

实施效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部

门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式，满

意度达到绩效目标，则得满分；否则根据情况酌情扣分。

10.00

合计 100 100 100 97.95
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